

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ»

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Проектно-аналитическая деятельность в управлении» – сформировать у студентов проектное мышление, знания процессов управления проектами, специфики проектно-аналитической деятельности в области управления; и научить обосновывать инвестиционные проекты.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование умения анализировать ценовые, кредитные риски в проектной деятельности, обосновывать эффективность реализуемых проектов;
- ознакомление с методологическими подходами к оценке эффективности управленческих решений;
- развитие навыков рационального решения ключевых задач по формированию бюджета проекта;
- формирование у студентов экономического мышления, знаний об инструментах и методах управления стоимостью проекта, методах калькуляции смет, методу освоенного объема, прогнозированию окончательной стоимости проекта.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование компетенции(ий) выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен анализировать влияние внутренних и внешних факторов и условий на деятельность организации.	ИПК 1.1 Понимает закономерности развития рынка и ориентируется в условиях и тенденциях развития организации. ИПК 1.2 Анализирует внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность организации, и оценивает перспективы ее развития.	Знать: организационно-экономические основы проектной деятельности. Уметь: анализировать внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс управления проектами. Владеть: способностью применять полученные знания в профессиональной деятельности.
ПК-2 Способен анализировать и классифицировать риски и разрабатывать комплекс мероприятий по их минимизации.	ИПК 2.1 Распознает риски для развития организации. ИПК 2.2 Анализирует и классифицирует риски с	Знать: основы управления рисками проекта. Уметь: определять причины возникновения риска в проектной деятельности

	целью разработки мероприятий по их минимизации.	Владеть: анализом и ранжированием рисков с целью разработки мероприятий по их минимизации
--	---	--

Содержание дисциплины

Наименование тем (разделов)
Тема 1. Целеполагание в проектах и организация системы контроля
Тема 2. Управление качеством проекта
Тема 3. Функции управления проектами
Тема 4. Управление рисками проекта
Тема 5. Ценовые риски в проектной деятельности
Тема 6. Кредитные риски в проектной деятельности
Тема 7. Налоговые риски в проектной деятельности
Тема 8. Инвестиционные риски в проектной деятельности.
Тема 9. Обоснование эффективности реализуемых проектов. Управление стоимостью и эффективностью проектов

Форма контроля – зачет с оценкой