
1 
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
«УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ» 

  
Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины «Управление ИТ-проектами» – сформировать у студентов, 

знания в области организации проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами, знания в области управления малыми проектными группами; научить 
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры и 
деятельности предприятий. 

 
Задачи изучения дисциплины:  

- выработка умений и практических навыков эффективного управления ИТ-проектами;  
- выработка умений и практических навыков обеспечивающих достижение 

определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, 
качеству и удовлетворению участников ИТ- проекта; 

- формирование теоретических знаний, умений и практических навыков решения 
проблем, возникающих при управлении ИТ-проектами; 

- подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной 
деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так 
и руководителей проектов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Код и наименование 

(при наличии) 
компетенции 

Код и наименование 
индикаторов достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-2 
Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 
 

ИУК-2.1 
Определяет круг задач в 
рамках поставленной цели 
ИУК-2.2 
Выбирает оптимальные 
способы решения задач в 
рамках поставленной цели, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 
 

Знать: основы и методологию 
управления ИТ-проектами. 
Уметь: управлять 
функциональными областями 
ИТ-проекта в рамках 
поставленной цели и исходя из 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
Владеть: инструментами 
анализа имеющихся ресурсов и 
ограничений при управлении 
ИТ- проектами. 

ОПК-5 
Способен 
организовывать 
взаимодействие с 
клиентами и 
партнерами в процессе 
решения задач 

ИОПК-5.1 
Понимает особенности 
взаимодействия с клиентами 
и партнерами 
ИОПК-5.2 
Организует взаимодействие с 
клиентами и партнерами в 

Знать: основы формирования 
команды ИТ-проекта. 
Уметь: взаимодействовать с 
членами команды в процессе 
решения задач управления 
жизненным циклом ИТ- 
проекта. 
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управления жизненным 
циклом 
информационных 
систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

процессе решения задач 
управления жизненным 
циклом информационных 
систем и информационно-
коммуникационных 
технологий 

Владеть: основами 
управления жизненным 
циклом ИТ-проекта в ходе 
взаимодействия с клиентами и 
партнерами. 

ОПК-6 
Способен выполнять 
отдельные задачи в 
рамках коллективной 
научно-
исследовательской, 
проектной и учебно-
профессиональной 
деятельности для 
поиска, выработки и 
применения новых 
решений в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИОПК-6.1 
Демонстрирует знание 
особенностей организации 
научно-исследовательской, 
проектной и учебно-
профессиональной 
деятельности 
ИОПК-6.2 
Выполняет отдельные задачи 
в рамках коллективной 
научно-исследовательской, 
проектной и учебно-
профессиональной 
деятельности для поиска, 
выработки и применения 
новых решений в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: основы проектной 
деятельности в сфере 
информационных технологий. 
Уметь: анализировать 
возможности реализации ИТ- 
проекта для поиска, выработки 
и применения новых решений. 
Владеть: навыками 
выполнения отдельных задач в 
рамках ИТ-проекта. 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование тем (разделов) 

Тема 1. Основы и методология управления ИТ-проектами 
Тема 2. Управление командой ИТ- проекта 
Тема 3. Стратегический аудит состояния информационных систем на предприятии  
Тема 4. Разработка, внедрение и оценка эффективности реализации ИТ-проектов 

 
Формы контроля – зачет с оценкой. 
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